

Iratazonosító:



4051954817

Iktatószám: 1423/7034/11/15/2024

Név: Csabaszabadi Község Önkormányzata
Cím: 5609 Csabaszabadi Apácai út 6
Adószám: 15342706104
MFP azonosító: 1004244602
Projekt azonosítója: 3949663923
Tárgy: Támogatói okirat kiegészítés

TÁMOGATÓI OKIRAT 1 SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Tisztelt Kedvezményezett!

Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2024 című, MFP-UHJ/2024 kódszámú Pályázati kiírásra, a fenti projektazonosító számon nyilvántartott pályázatára 2024.09.18. napján, 3959869454 iratazonosító számon Támogatói Okirat került kibocsátásra az Agrárminisztérium, mint Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként eljáró Magyar Államkincstár által.

Ön a fenti Támogatói Okirattal létrejött támogatási jogviszony keretében 2025.06.17 08:35:22 időpontban 4036079768 iratazonosító számon a támogatási jogviszony módosítására irányuló kérelmet nyújtott be.

A benyújtott módosítási kérelmet elbíraltam, amely alapján a Támogatói Okiratot az alábbiak szerint módosítom.

Módosuló rendelkezések:

1	Műszaki-szakmai tartalom: A projekt megkezdése és a terület feltárása során vált láthatóvá, hogy a munka elvégzéséhez a tervező/műszaki ellenőr által leírt feladatok alapján pótmunkára van szükség, hogy a tervezett burkolatfelújítás minősége hosszú távon fennmaradjon. A tervező nyilatkozata alapján a műszaki tartalom módosítás nem igényli a pályázatban elfogadott, eredeti VZT-2024/5 számú kivitelezési tervdokumentáció módosítását.
2	Tevékenységeken belüli költségátcsoportosítás: A projekt megkezdése és a terület feltárása során vált láthatóvá, hogy a munka elvégzéséhez a tervező/műszaki ellenőr által leírt feladatok alapján pótmunkára van szükség, hogy a tervezett burkolatfelújítás minősége hosszú távon fennmaradjon. A tevékenységen belüli költségátcsoportosítás és a pótmunka miatt az önállóan támogatható Útfelújítás építési tevékenységben (E1) 16,86%-os, az önállóan nem támogatható tevékenységben (E2) 10,90%-os módosulás történt a támogatásban eredetileg jóváhagyott költségekhez képest. A Változásbejelentéshez csatolt dokumentumok alapján az alapmunka bruttó költsége: 11 865 293 Ft, a pótmunka bruttó költsége: 2 182 628 Ft, mely összesen bruttó: 14 047 921 Ft kivitelezési költséget eredményez majd.

A Támogatói Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az *államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról* szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § (1) bekezdése alapján államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetősége.

Budapest, 2025.08.12

Andó Ágnes
igazgató
Magyar Államkincstár
Békés Vármegyei Igazgatóság